

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和07年01月08日

計画の名称	伊丹市における安全・安心な下水道整備（防災・安全）												
計画の期間	令和07年度～令和11年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	伊丹市												
計画の目標	汚水管渠の機能確保のため、適切な維持管理を行うとともに、老朽汚水管渠の計画的な更新を実施し、継続的な下水道サービスの提供を行う。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,839	A	1,839	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R7当初	R9末	R11末
1	老朽化した管路施設の改築割合を0%（R7）から87%（R11）にする。 改築が必要な管路施設のうち改築を実施した管路施設の割合（%） 改築を実施した管路施設の延長（Km） / （詳細調査の結果改築が必要と判断された管路施設の延長（12Km））	0%	54%	87%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R07	R08	R09	R10	R11			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	伊丹市	直接	伊丹市	管渠(汚水)	-	汚水管渠等耐震診断事業	汚水管渠等耐震診断業務委託	伊丹市						18	-	
	A07-002	下水道	一般	伊丹市	直接	伊丹市	-	改築	ストックマネジメント計画策定事業	ストックマネジメント計画の策定	伊丹市							51	策定済
	A07-003	下水道	一般	伊丹市	直接	伊丹市	管渠(汚水)	改築	汚水管渠等改築事業	改築更新 汚水管渠 ほか	伊丹市							1,630	策定済
	A07-004	下水道	一般	伊丹市	間接	伊丹市	-	-	雨水貯留タンク設置助成事業	80リットル以上/個	伊丹市							5	策定済
	A07-005	下水道	一般	伊丹市	直接	伊丹市	管渠(汚水)	改築	雨天時浸入水対策事業	浸入水調査 計画策定	伊丹市							125	-
	A07-006	下水道	一般	伊丹市	直接	伊丹市	管渠(雨水)	新設	雨水管渠等整備事業	計画降雨対策 設計業務 ほか	伊丹市							10	-
											小計							1,839	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R07	R08	R09	R10	R11				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
											合計						1,839			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R07				
配分額 (a)	22				
計画別流用増 減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	22				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	0				
翌年度繰越額 (f)	0				
うち未契約繰越額(g)	0				
不用額 (h = c+d-e-f)	22				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	100				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	事業が完了していないため				