## 令和6年度契約締結状況(競争入札) 5月分

「伊丹市上下水道局入札及び契約に係る情報の公開に関する要綱」に基づき、伊丹市上下水道局が発注した建設工事、業務委託、物品等で競争入札(公共の安全と秩序の維持に密接に関連する工事であって 上下水道局の行為を秘密にする必要があるもの又は公表することにより、入札又は契約に関する事務の公平かつ公正な執行に著しい支障が生じるおそれがあるものは、この限りでない。)により契約締結し た案件を公表します。(変更契約を含む。)

37	契約名称	場所	種別	概要	契約締結日	契約期間	契約の相手方の名 称及び所在地	契約金額 (税込み)	
No.					変更契約日	変更後契約期間		変更後契約金額(税込み)	変更理由
1	量水器修理加工業務委託20mm(単価契約)	伊丹市上下水道局メータ室	委託	量水器の修理加工業務 委託	令和6年5月2日	令和6年5月2日から 令和6年9月30日まで	㈱阪神計器製作所 兵庫県西宮市中島 町9-10	(税抜) 1,000円/個	
	中央1丁目地区配水管布設工事	伊丹市中央1丁目地内	水道施設	老朽管の更新	令和5年11月8日	令和5年11月8日から 令和6年3月26日まで	㈱井戸源工業 兵庫県伊丹市寺本 東2-8-20	37, 785, 000円	
2					令和6年3月15日	令和5年11月8日から 令和6年5月8日まで		同上	現地精査の結果、変更が生じたため。
					令和6年5月7日	同上		40, 129, 100円	現地精査の結果、変更が生じたため。
3	大鹿4丁目地区配水管布設工事	伊丹市大鹿4丁目地内	水道施設	老朽管の更新	令和5年11月8日	令和5年11月8日から 令和6年3月15日まで	(株井戸源工業 兵庫県伊丹市寺本 東2-8-20	61, 281, 000円	
					令和6年3月14日	令和5年11月8日から 令和6年5月10日まで		同上	現地精査の結果、変更が生じたため。
					令和6年5月9日	同上		60, 881, 700円	現地精査の結果、変更が生じたため。
4	千僧浄水場活性炭処理棟(No. 1, 4号池) 粒状活性炭等更新工事	千僧浄水場	機械器具置	千僧浄水場の粒状活性 炭等更新工事	令和6年5月14日	令和6年5月14日から 令和7年3月21日まで	横手産業㈱ 大阪府大阪市淀川 区西中島4-2- 21	147, 026, 000円	
4									

## 令和6年度契約締結状況(競争入札) 5月分

「伊丹市上下水道局入札及び契約に係る情報の公開に関する要綱」に基づき、伊丹市上下水道局が発注した建設工事、業務委託、物品等で競争入札(公共の安全と秩序の維持に密接に関連する工事であって 上下水道局の行為を秘密にする必要があるもの又は公表することにより、入札又は契約に関する事務の公平かつ公正な執行に著しい支障が生じるおそれがあるものは、この限りでない。)により契約締結し た案件を公表します。(変更契約を含む。)

NT.	契約名称	場所	種別	概要	契約締結日	契約期間	契約の相手方の名 称及び所在地	契約金額 (税込み)	変更理由
No.					変更契約日	変更後契約期間		変更後契約金額 (税込み)	
5	森本4丁目地区配水管布設工事	伊丹市森本4丁目地内	水道施設	老朽管の更新	令和6年3月13日	令和6年3月13日から 令和6年10月28日まで	㈱林建設 兵庫県伊丹市大鹿 1-91	107, 272, 000円	
5					令和6年5月15日	同上		109, 495, 100円	令和6年3月適用の公共工 事設計労務単価等の適用の ため。
6	千僧2丁目地区配水管布設工事	伊丹市千僧2丁目地内	水道施設	老朽管の更新	令和6年3月13日	令和6年3月13日から 令和6年10月8日まで	猪名川技建工業㈱ 兵庫県伊丹市藤/木 3-1-31-1	74, 327, 000円	
					令和6年5月15日	同上		76, 154, 100円	令和6年3月適用の公共工 事設計労務単価等の適用の ため。
	尼崎池田線工業用水管布設工事(3工 区)	伊丹市北本町2丁目他地 内	水道施設	老朽管の更新	令和5年7月26日	令和5年7月26日から 令和6年3月1日まで	林工業㈱ 兵庫県伊丹市桑津 2-5-1	146, 454, 000円	
7					令和6年2月29日	令和5年7月26日から 令和6年5月17日まで		同上	
					令和6年5月16日	同上		149, 025, 800円	現地精査の結果、変更が生 じたため。
	北本町1丁目地区配水管布設工事	伊丹市北本町1丁目地内	水道施設	老朽管の更新	令和5年9月12日	令和5年9月12日から 令和6年2月28日まで	㈱ワールド 兵庫県伊丹市森本 1-53-5	72, 028, 000円	
8					令和6年1月31日	令和5年9月12日から 令和6年5月17日まで		86, 292, 800円	現地精査の結果、変更が生 じたため。
					令和6年5月16日	令和5年9月12日から 令和6年7月31日まで		同上	現地精査の結果、変更が生 じたため。

## 令和6年度契約締結状況(競争入札) 5月分

「伊丹市上下水道局入札及び契約に係る情報の公開に関する要綱」に基づき、伊丹市上下水道局が発注した建設工事、業務委託、物品等で競争入札(公共の安全と秩序の維持に密接に関連する工事であって 上下水道局の行為を秘密にする必要があるもの又は公表することにより、入札又は契約に関する事務の公平かつ公正な執行に著しい支障が生じるおそれがあるものは、この限りでない。)により契約締結し た案件を公表します。(変更契約を含む。)

No.	契約名称	場所	種別	概要	契約締結日	契約期間	契約の相手方の名 称及び所在地	契約金額 (税込み)	
					変更契約日	変更後契約期間		変更後契約金額(税込み)	変更理由
9	水質分析(農薬類)業務委託	千僧浄水場	委託	水質分析に係る業務委託	令和6年5月24日	令和6年5月24日から 令和6年11月30日まで	(公財)ひょうご環 境創造協会 兵庫県神戸市須磨 区行平町3-1- 18	880,000円	
10	千僧浄水場2系配水ポンプ室他屋上防 水改修工事	伊丹市広畑6丁目1番地	建築一式	千僧浄水場2系配水ポ ンプ室等他屋上防水改 修工事	令和5年11月8日	令和5年11月8日から 令和6年5月31日まで	(㈱林建設 兵庫県伊丹市大鹿 1-91	38, 104, 000円	
					令和6年5月27日	同上		41, 536, 000円	現地精査の結果、変更が生じたため。
11	中野西1丁目地区配水管布設工事	伊丹市中野西1丁目地内	水道施設	老朽管の更新	令和5年11月8日	令和5年11月8日から 令和6年5月31日まで	(㈱マエダコンスト ラクション 兵庫県伊丹市寺本 5-41	102, 355, 000円	
					令和6年5月30日	同上		103, 139, 300円	現地精査の結果、変更が生じたため。
10	昆陽北2丁目地区配水管布設工事	伊丹市昆陽北2丁目地内	水道施設	老朽管の更新	令和5年9月27日	令和5年9月27日から 令和6年6月3日まで	朝山設備工業㈱ 兵庫県伊丹市池尻 2-213	108, 207, 000円	
12					令和6年5月31日	同上		107, 895, 700円	現地精査の結果、変更が生じたため。