

令和7年度契約締結状況(競争入札) 12月分

「伊丹市上下水道局入札及び契約に係る情報の公開に関する要綱」に基づき、伊丹市上下水道局が発注した建設工事、業務委託、物品等で競争入札（公共の安全と秩序の維持に密接に関連する工事であって上下水道局の行為を秘密にする必要があるもの又は公表することにより、入札又は契約に関する事務の公平かつ公正な執行に著しい支障が生じるおそれがあるものは、この限りでない。）により契約締結した案件を公表します。（変更契約を含む。）

No.	契約名称	場所	種別	概要	契約締結日	契約期間	契約の相手方の名称及び所在地	契約金額(税込み)	変更理由
					変更契約日	変更後契約期間			
1	令和7年度管渠更生工事（その3）	伊丹市鈴原町ほか地内	土木二式	管渠更生工事	令和7年7月22日	令和7年7月22日から 令和7年12月9日まで	ウチダ建設㈱ 兵庫県伊丹市千僧 3-132-2	57,794,000円	現地精査の結果、変更が生じたため。
					令和7年12月3日	令和7年7月22日から 令和8年2月27日まで		67,886,500円	
2	令和7年度管渠更生工事（その2）	伊丹市御願塚ほか地内	土木二式	管渠更生工事	令和7年7月22日	令和7年7月22日から 令和7年12月12日まで	(株)高山組 兵庫県伊丹市北野 2-112	61,259,000円	現地精査の結果、変更が生じたため。
					令和7年12月11日	同上		61,419,600円	
3	量水器購入20mm（1000個）	伊丹市上下水道局メータ室	その他	量水器購入	令和7年12月24日	令和7年12月24日から 令和8年3月31日まで	東洋計器(株) 大阪府吹田市南金田1丁目8-8	4,092,000円	現地精査の結果、変更が生じたため。
4	中央地区配水管布設工事	伊丹市中央3丁目ほか	水道施設	老朽管の更新	令和7年2月12日	令和7年2月12日から 令和8年1月19日まで	光建工(株) 兵庫県伊丹市松ヶ丘1-201	178,629,000円	現地精査の結果、変更が生じたため。
					令和7年12月26日	令和7年2月12日から 令和8年2月27日まで		同上	