

令和7年度契約締結状況(競争入札) 3月分

「伊丹市上下水道局入札及び契約に係る情報の公開に関する要綱」に基づき、伊丹市上下水道局が発注した建設工事、業務委託、物品等で競争入札（公共の安全と秩序の維持に密接に関連する工事であって上下水道局の行為を秘密にする必要があるもの又は公表することにより、入札又は契約に関する事務の公平かつ公正な執行に著しい支障が生じるおそれがあるものは、この限りでない。）により契約締結した案件を公表します。（変更契約を含む。）

| No. | 契約名称 | 場所 | 種別 | 概要 | 契約締結日 | 契約期間 | 契約の相手方の名称及び所在地 | 契約金額 (税込み) | 変更理由 |
|-----|--------------------|---------------|----------|------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | 変更契約日 | 変更後契約期間 | | 変更後契約金額 (税込み) | |
| 1 | 宿日直及び警備業務委託 | 伊丹市昆陽1丁目1番地2 | 委託 | 局庁舎の警備業務委託 | 令和8年3月11日 | 令和8年4月1日から 令和11年3月31日まで | S P(株) 兵庫県西宮市戸崎 町6-5 | 22,550,000円 | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 荒牧地区雨水管渠布設工事(第1工区) | 伊丹市荒牧6丁目地内 | 土木 一式 | 雨水管渠の布設工事 | 令和7年9月25日 | 令和7年9月25日から 令和8年2月20日まで | 伊藤造園土木(株) 兵庫県伊丹市荻野 3-417 | 17,930,000円 | 現地精査の結果、変更が生じたため。 |
| | | | | | 令和7年11月26日 | 令和7年9月25日から 令和8年3月13日まで | | 同上 | |
| | | | | | 令和8年3月12日 | 令和7年9月25日から 令和8年3月13日まで | | 19,170,800円 | |
| 3 | 広畑地区配水管布設工事 | 伊丹市広畑3丁目ほか地内 | 水道 施設 | 老朽管の更新 | 令和7年11月12日 | 令和7年11月12日から 令和8年3月16日まで | (株)兵建伊丹 兵庫県伊丹市西台3 丁目9番22-310号 | 22,539,000円 | 現地精査の結果、変更が生じたため。 |
| | | | | | 令和8年3月13日 | 同上 | | 17,334,900円 | |
| 4 | 量水器の売却 | 伊丹市昆陽1丁目221-1 | その他 | 量水器の売却 | 令和8年3月13日 | 令和8年3月13日から 令和8年3月30日まで | アースブリッジ(株) 富山県高岡市波岡 203-1 | 3,156,931円 | |
| | | | | | | | | | |

令和7年度契約締結状況(競争入札) 3月分

「伊丹市上下水道局入札及び契約に係る情報の公開に関する要綱」に基づき、伊丹市上下水道局が発注した建設工事、業務委託、物品等で競争入札（公共の安全と秩序の維持に密接に関連する工事であって上下水道局の行為を秘密にする必要があるもの又は公表することにより、入札又は契約に関する事務の公平かつ公正な執行に著しい支障が生じるおそれがあるものは、この限りでない。）により契約締結した案件を公表します。（変更契約を含む。）

| No. | 契約名称 | 場所 | 種別 | 概要 | 契約締結日 | 契約期間 | 契約の相手方の名称及び所在地 | 契約金額 (税込み) | 変更理由 | |
|-----|--------------------|------------------|------|---------|------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|------|-------------------|
| | | | | | 変更契約日 | 変更後契約期間 | | 変更後契約金額 (税込み) | | |
| 5 | 令和7年度金岡川改修工事（第1工区） | 伊丹市安堂寺町5丁目～6丁目地内 | 土木一式 | 護岸の改修工事 | 令和7年10月9日 | 令和7年10月9日から 令和8年3月31日まで | 福田土木工業(株) 兵庫県尼崎市大浜町2丁目11番地 | 116,930,000円 | / | |
| | | | | | 令和8年1月19日 | 令和7年10月9日から 令和8年3月31日まで | | 138,131,400円 | | 現地精査の結果、変更が生じたため。 |
| | | | | | 令和8年3月16日 | 令和7年10月9日から 令和8年6月30日まで | | 同上 | | 現地精査の結果、変更が生じたため。 |
| 6 | 北河原橋水管橋布設工事 | 伊丹市北河原1丁目ほか地内 | 水道施設 | 老朽管の更新 | 令和7年9月25日 | 令和7年9月25日から 令和8年3月23日まで | (株)マエダコンストラクション 兵庫県伊丹市寺本5-4-1 | 80,223,000円 | / | |
| | | | | | 令和8年3月19日 | 令和7年9月25日から 令和8年3月23日まで | | 77,361,900円 | | 現地精査の結果、変更が生じたため。 |
| 7 | 令和7年度管渠更生工事（その4） | 伊丹市御願塚4丁目ほか地内 | 土木一式 | 管渠更生工事 | 令和7年11月12日 | 令和7年11月12日から 令和8年3月31日まで | (株)新日本建設 兵庫県伊丹市瑞ヶ丘4-3-9-3 | 45,408,000円 | / | |
| | | | | | 令和8年3月23日 | 同上 | | 45,975,600円 | | 現地精査の結果、変更が生じたため。 |
| 8 | 寺本5丁目地区配水管布設工事 | 伊丹市寺本5丁目ほか | 水道施設 | 老朽管の更新 | 令和7年8月20日 | 令和7年8月20日から 令和8年3月25日まで | 猪名川技建工業(株) 兵庫県伊丹市藤ノ木3-1-31-1 | 126,434,000円 | / | |
| | | | | | 令和8年3月24日 | 令和7年8月20日から 令和8年6月8日まで | | 同上 | | 現地精査の結果、変更が生じたため。 |

令和7年度契約締結状況(競争入札) 3月分

「伊丹市上下水道局入札及び契約に係る情報の公開に関する要綱」に基づき、伊丹市上下水道局が発注した建設工事、業務委託、物品等で競争入札（公共の安全と秩序の維持に密接に関連する工事であって上下水道局の行為を秘密にする必要があるもの又は公表することにより、入札又は契約に関する事務の公平かつ公正な執行に著しい支障が生じるおそれがあるものは、この限りでない。）により契約締結した案件を公表します。（変更契約を含む。）

| No. | 契約名称 | 場所 | 種別 | 概要 | 契約締結日 | 契約期間 | 契約の相手方の名称及び所在地 | 契約金額 (税込み) | 変更理由 | |
|-----|--------------------------------|---|----|---------------------|-----------|----------------------------|--|------------------|------|------------------------|
| | | | | | 変更契約日 | 変更後契約期間 | | 変更後契約金額 (税込み) | | |
| 9 | 伊丹市公共下水道事業におけるウォーターPPP発注支援業務委託 | 伊丹市内全域 | 委託 | ウォーターPPP発注支援 | 令和7年5月29日 | 令和7年5月29日から 令和8年3月27日まで | ㈱エイト日本技術開発 兵庫県神戸市中央区西町35 | 17,050,000円 | | |
| | | | | | 令和8年3月26日 | 同上 | | 17,755,100円 | | 事業スケジュールの変更、業務内容追加のため。 |
| 10 | 令和7年度伊丹市雨水整備計画変更業務委託 | 第六の1・2・3、第七の1・2・3、天神川の1・2・3・4・5、西部の1・2排水区 | 委託 | 雨水整備計画変更業務 | 令和7年6月24日 | 令和7年6月24日から 令和8年3月27日まで | ㈱復建技術コンサルタント 兵庫県尼崎市水堂町2-13-3 | 32,780,000円 | | |
| | | | | | 令和8年3月26日 | 同上 | | 33,322,300円 | | 現地精査の結果、変更が生じたため。 |
| 11 | 瑞穂町地区雨水管渠布設工事実施設計業務委託 | 伊丹市瑞穂町3丁目ほか地内 | 委託 | 雨水管渠布設工事実施に係る設計業務委託 | 令和7年8月20日 | 令和7年8月20日から 令和8年3月31日まで | 近畿技術コンサルタンツ㈱ 兵庫県神戸市中央区京町79番地 | 12,925,000円 | | |
| | | | | | 令和8年3月30日 | 同上 | | 12,661,000円 | | 現地精査の結果、変更が生じたため。 |
| 12 | 令和7年度雨天時浸入水調査業務委託 | 伊丹市中央1丁目ほか | 委託 | 雨天時浸入水調査 | 令和7年7月8日 | 令和7年7月8日から 令和8年2月27日まで | ㈱大建技術コンサルタンツ 兵庫県神戸市中央区北長狭通5-2-19コフィオ神戸元町310 | 17,875,000円 | | |
| | | | | | 令和8年2月18日 | 令和7年7月8日から 令和8年3月31日まで | | 20,042,000円 | | 現地精査の結果、変更が生じたため。 |
| | | | | | 令和8年3月30日 | 同上 | | 18,038,900円 | | 現地精査の結果、変更が生じたため。 |

令和7年度契約締結状況(競争入札) 3月分

「伊丹市上下水道局入札及び契約に係る情報の公開に関する要綱」に基づき、伊丹市上下水道局が発注した建設工事、業務委託、物品等で競争入札（公共の安全と秩序の維持に密接に関連する工事であって上下水道局の行為を秘密にする必要があるもの又は公表することにより、入札又は契約に関する事務の公平かつ公正な執行に著しい支障が生じるおそれがあるものは、この限りでない。）により契約締結した案件を公表します。（変更契約を含む。）

| No. | 契約名称 | 場所 | 種別 | 概要 | 契約締結日 | 契約期間 | 契約の相手方の名称及び所在地 | 契約金額 (税込み) | 変更理由 |
|-----|-----------------|--------------|------|--------|-----------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | 変更契約日 | 変更後契約期間 | | 変更後契約金額 (税込み) | |
| 13 | 野間北2丁目地区配水管布設工事 | 伊丹市野間2丁目ほか地内 | 水道施設 | 老朽管の更新 | 令和7年8月29日 | 令和7年8月29日から 令和8年5月29日まで | ㈱宮本商店 兵庫県伊丹市下河原3-3-22 | 148,533,000円 | 現地精査の結果、変更が生じたため。 |
| | | | | | 令和8年3月30日 | 同上 | | 155,400,300円 | |